Auditoria de Conformidade

Onda 0 - Saneamento da Base

Cronograma de Observabilidade AutoChecker × Azure DevOps

Data de geracao	15/06/2026
Produto	AutoChecker
Ferramenta	Sentry (org: automind-qd)
Fonte de verdade	Azure DevOps - org automindautomacao / projeto AutoChecker (work items via REST API)
Escopo	8 etapas (itens 1 a 8 do cronograma)

Veredito-resumo: a Onda 0 NAO esta apta a ser considerada concluida. Nenhuma das 8 etapas possui work item em estado 'Done' cujo escopo cubra a etapa. O gate deve permanecer FECHADO.

1. Introducao

O que e a Onda 0. A Onda 0 (Saneamento da Base) e o primeiro bloco do cronograma de observabilidade do AutoChecker e funciona como um **gate obrigatorio**: enquanto ela nao estiver concluida, as ondas seguintes (1 a 6) nao devem avancar. Ela concentra a correcao de configuracoes de ambiente/release no Sentry, a eliminacao do ruido dominante e a triagem do backlog de issues.

Escopo da auditoria. Foram auditadas as 8 etapas (itens 1 a 8). Para cada uma, buscou-se no Azure DevOps por work items (Task, Bug, PBI, Feature) correspondentes, registrando ID, titulo, estado, responsavel e datas.

Fontes de dados. A unica fonte de verdade desta auditoria e o Azure DevOps (org automindautomacao, projeto AutoChecker), consultado via REST API/WIQL em 15/06/2026 (2.133 work items no projeto). O texto do cronograma foi usado apenas como referencia do escopo esperado de cada etapa. Nao foram usadas suposicoes nem inferencias: onde nao houve item, registra-se 'Nao mapeada'.

Metodo de classificacao. Buscas por titulo (CONTAINS) e por descricao (CONTAINS WORDS) com os termos tecnicos de cada etapa, mais a expansao das features guarda-chuva de observabilidade (40531) e de estabilizacao do Sentry (53700, 51817) e seus filhos.

Legenda das classificacoes

Classificacao	Quando se aplica
CONCLUIDA	Work item 'Done/Closed' e escopo bate com a etapa
EM ANDAMENTO	Work item 'Active/In Progress/Em andamento'
PLANEJADA / PENDENTE	Work item criado mas nao iniciado (To Do/New/Backlog)
NAO MAPEADA	Nenhum work item encontrado para a etapa
PARCIAL / AMBIGUA	Existe item, mas o escopo nao cobre tudo ou o estado e ambiguo
PENDENTE DE CONFIRMACAO	Item encontrado, mas nao da para confirmar que se refere a esta etapa

2. Analise por Etapa

Etapa 1 - Padronizar tag environment nos 3 SDKs + isolar DEV/PRD

PENDENTE DE CONFIRMACAO

Objetivo do cronograma. Garantir environment in {production, staging, development} em backend, worker e frontend (hoje frontend ~15% production, worker ~65%); frontend cai em fallback 'development' quando NEXT_PUBLIC_SENTRY_ENVIRONMENT nao esta no CI.

Encontrado no Azure DevOps.

ID	Tipo	Estado	Responsavel	Criado	Titulo
44191	Discovery	**Done**	Everton L. S. Silva	2025-11-17	Pesquisar metodologia de observabilidade
44192	Task	**Done**	Tarcisio Rocha	2025-11-17	Implementar metodo de observabilidade I
44193	Task	**Done**	Tarcisio Rocha	2025-11-17	Implementar metodo de observabilidade 2/3
46787	Task	**Done**	Tarcisio Rocha	2026-01-26	Implementar metodo de observabilidade II
44194	Task	**To Do**	-	2025-11-17	Implementar metodo de observabilidade 3/3
48860	Task	**Done**	Tarcisio Rocha	2026-03-11	Adicionar o Sentry aos Servicos (back/front/worker/custos OK; scrapping pendente)

Analise. Existem tarefas genericas de 'metodo de observabilidade' (algumas Done) e a inclusao do Sentry nos servicos (48860). Porem NENHUM work item trata especificamente da padronizacao da tag environment nem da variavel NEXT_PUBLIC_SENTRY_ENVIRONMENT no CI. Nao e possivel confirmar que o escopo desta etapa esteja coberto pelas tarefas genericas.

Pendencias / Riscos. Sem item rastreavel para a tag environment / fallback do frontend. Risco de o frontend continuar reportando como 'development' em producao.

Etapa 2 - Padronizar release + set-commits + isolar pipelines Azure

PARCIAL / AMBIGUA

Objetivo do cronograma. Formato de release @ nos 3 servicos, ativar set-commits --auto e corrigir os pipelines Azure; frontend usa org/project de teste (automind-teste / javascript-nextjs) que enviam source maps para o projeto errado.

Encontrado no Azure DevOps.

ID	Tipo	Estado	Responsavel	Criado	Titulo
36445	Task	**To Do**	-	2025-05-22	Configuracao do pipeline de releases no Azure DevOps

Analise. O unico work item relacionado (36445) trata genericamente de 'pipeline de releases', esta em 'To Do' desde mai/2025 e sem responsavel. Nao ha item algum para set-commits, source maps ou correcao de org/project do Sentry. Observacao tecnica (fora do Azure Boards): a inspecao ao vivo dos pipelines mostrou release backend@/worker@ ja implementado via deploy SSH, mas isso NAO esta refletido em nenhum work item.

Pendencias / Riscos. Escopo da etapa coberto so de forma parcial e nao iniciada nos Boards. set-commits e org/project do frontend totalmente nao mapeados.

Etapa 3 - Limpar PeriodicTask orfa do Beat (KeyError process_scheduled_notifications)

PARCIAL / AMBIGUA

Objetivo do cronograma. Remover/migrar a entrada orfa process_scheduled_notifications do django-celery-beat (gera ~1.541 KeyError por dispatch) e alinhar o schedule do DB com o codigo.

Encontrado no Azure DevOps.

ID	Tipo	Estado	Responsavel	Criado	Titulo
53659	Bug	**Done**	Tarcisio Rocha	2026-05-18	Limpar beat_schedule do backend e resetar celerybeat-schedule em prod
40384	Task	**Done**	Tarcisio Rocha	2025-09-02	Ajustar tasks do Celery BEAT
53660	Task	**To Do**	Tarcisio Rocha	2026-05-18	Limpar beat_schedule (Task duplicada da 53659, aberta)
53707	Task	**To Do**	-	2026-05-19	Limpeza preventiva do celerybeat-schedule no deploy (continuacao de 53659)

Analise. O nucleo do problema foi tratado: a Bug 53659 (Done) limpou o beat_schedule e resetou o celerybeat-schedule em prod. Porem NENHUM item nomeia a task orfa 'process_scheduled_notifications' explicitamente, a Task-par 53660 ficou 'To Do' (duplicidade nao reconciliada) e a continuacao 53707 (integrar a limpeza ao ciclo de deploy) segue 'To Do'.

Pendencias / Riscos. Falta a etapa preventiva no deploy (53707) e reconciliar a duplicata 53660. Sem isso, a entrada orfa pode voltar em novos deploys.

Etapa 4 - Corrigir migracoes faltando em schemas de tenant (migrate_schemas)

PARCIAL / AMBIGUA

Objetivo do cronograma. Deploy roda apenas migrate / migrate --plan, nunca migrate_schemas, causando ~57 issues 'relation ... does not exist'. Adicionar migrate_schemas ao processo de deploy.

Encontrado no Azure DevOps.

ID	Tipo	Estado	Responsavel	Criado	Titulo
51820	Task	**To Do**	Tarcisio Rocha	2026-05-04	relation 'upload_document' does not exist (issue Sentry)
35848	Task	**To Do**	-	2025-05-12	Testes de migracao de schema em multiplos tenants
35829	Task	**Removed**	Antonio M. B. Souza	2025-05-12	Estrategia para migracoes de schemas de tenants (REMOVIDA)

Analise. Ha um sintoma exato registrado (51820, 'relation does not exist', em 'To Do') e tarefas antigas de estrategia/teste de migracao de schema (35829 Removida, 35848 To Do de 2025). Mas NAO existe work item para a correcao sistemica pedida pela etapa: adicionar 'migrate_schemas' ao deploy. As mencoes a migrate_schemas em 47359/47542 sao de outro contexto (unificacao de autenticacao).

Pendencias / Riscos. A causa-raiz (deploy sem migrate_schemas) nao tem item. Apenas sintomas isolados foram ticketados.

Etapa 5 - Consolidar init no helper init_sentry + ativar CeleryIntegration no backend

NAO MAPEADA

Objetivo do cronograma. Backend e worker fazem sentry_sdk.init() de forma divergente; backend so tem DjangoIntegration e RedisIntegration, sem CeleryIntegration. Consolidar ambos no helper init_sentry.

Encontrado no Azure DevOps.

[Nao encontrado no Azure DevOps] - nenhum work item para os termos da etapa.

Analise. Busca por 'init_sentry' e 'CeleryIntegration' (titulo e descricao) retornou ZERO work items. A unica tarefa proxima (48860, Done) trata de 'adicionar o Sentry aos servicos', nao da consolidacao do helper de init nem da CeleryIntegration. Nenhuma evidencia rastreavel.

Pendencias / Riscos. Etapa totalmente nao mapeada. Sem CeleryIntegration, erros de tasks Celery podem nao ser capturados/agrupados corretamente.

Etapa 6 - before_send / Inbound Filters: remover ruido de scanner, auth e health endpoint morto

PARCIAL / AMBIGUA

Objetivo do cronograma. Filtrar DisallowedHost (127 ev), JWT/SchemaHeader (275 ev) e corrigir o filtro morto que tenta filtrar /health/ quando o endpoint real e /api/core/healthcheck/.

Encontrado no Azure DevOps.

ID	Tipo	Estado	Responsavel	Criado	Titulo
53661	Bug	**Done**	Tarcisio Rocha	2026-05-18	Validar UUID no _set_tenant_by_id do SchemaHeaderMiddleware
53662	Task	**To Do**	Tarcisio Rocha	2026-05-18	Validar UUID no SchemaHeaderMiddleware (Task-par, aberta)
53706	Task	**To Do**	-	2026-05-19	Middleware: retornar 400 em rotas TENANT_APP sem header de tenant
53684	PBI	**New**	-	2026-05-18	[Infra] Implementar health check endpoint e monitoramento proativo
53997	Task	**To Do**	-	2026-05-20	[Infra] Criar endpoint /healthcheck/detailed/

Analise. Parte do ruido de SchemaHeader foi atacada na origem (53661 Done valida UUID no middleware), o que reduz parte dos 275 eventos. Mas NAO ha item para configurar before_send / Inbound Filters, nem para DisallowedHost, nem para corrigir o filtro morto /health/ vs /api/core/healthcheck/. Os itens de healthcheck (53684/53997) criam endpoints novos, nao corrigem o filtro do Sentry.

Pendencias / Riscos. before_send, DisallowedHost e o filtro de health morto seguem nao mapeados; o ruido dominante no Sentry nao sera eliminado so com 53661.

Etapa 7 - Scrubbing de PII/LGPD no Frontend + Data Scrubber

NAO MAPEADA

Objetivo do cronograma. Frontend com sendDefaultPii: true nos 3 configs + Sentry.setUser({email}) + Session Replay sem masking sobre telas de CNH/ASO/CPF. Corrigir exposicao de dados pessoais.

Encontrado no Azure DevOps.

ID	Tipo	Estado	Responsavel	Criado	Titulo
55050	Feature	**New**	Gabriel S. B. Santos	2026-06-09	Aceite Digital de Termos e Politica de Privacidade (LGPD) - PRODUTO
55088	PBI	**New**	Gabriel S. B. Santos	2026-06-10	Central de Ajuda autenticada (Portal LGPD do titular) - PRODUTO

Analise. Busca por 'sendDefaultPii', 'scrubbing', 'data scrubber' e 'PII' (titulo/descricao) nao retornou nenhum item ligado ao Sentry. Os itens de LGPD encontrados (55050, 55088) sao de PRODUTO (aceite de termos,

central de ajuda) e nao tratam de mascarar PII no Sentry / Session Replay. Etapa nao mapeada.

Pendencias / Riscos. Exposicao de PII no Sentry (email do usuario, Session Replay sem masking de CNH/ASO/CPF) sem nenhum item de correcao. RISCO LEGAL/LGPD relevante.

Etapa 8 - Triagem ZERO do backlog (152 issues abertas no Sentry)

EM ANDAMENTO

Objetivo do cronograma. 0 issues resolvidas em 30 dias. Realizar triagem completa do backlog, classificando como Resolvido, Ignorado, Em andamento ou Aguardando.

Encontrado no Azure DevOps.

ID	Tipo	Estado	Responsavel	Criado	Titulo
53700	Bug	**New**	-	2026-05-19	Estabilizacao de Issues Sentry - Maio/2026 (guarda-chuva, 7 filhos)
51817	Bug	**New**	Tarcisio Rocha	2026-05-04	Sentry Erros (guarda-chuva, 4 filhos)
51818	Task	**Done**	Tarcisio Rocha	2026-05-04	Sentry - EnsureUserAndLogin duplicate key (resolvido)
53701-53707	Task	**To Do**	varios	2026-05-19	7 filhos de 53700 (maioria To Do)

Analise. Existe esforco de triagem ATIVO: dois guarda-chuvas (53700 'Estabilizacao de Issues Sentry' e 51817 'Sentry Erros') com filhos derivados de issues reais do Sentry. Porem ambos os guarda-chuvas estao 'New', poucos filhos estao Done (ex.: 51818) e a maioria segue 'To Do'. Nao e uma triagem completa fechada do backlog de 152 issues - e uma triagem parcial e reativa.

Pendencias / Riscos. A triagem nao esta concluida; o backlog completo nao foi classificado. Guarda-chuvas abertos.

3. Resumo Executivo

Tabela de status geral da Onda 0

#	Etapa	Classificacao	Responsavel (Azure)	Risco
1	Tag environment + isolar DEV/PRD	PENDENTE DE CONFIRMACAO	Tarcisio Rocha (genericos)	Frontend pode reportar como 'development' em prod
2	Release + set-commits + pipelines	PARCIAL / AMBIGUA	- (36445 sem dono)	set-commits/source maps/org errado nao mapeados
3	PeriodicTask orfa do Beat	PARCIAL / AMBIGUA	Tarcisio Rocha	Prevencao no deploy aberta; orfa pode voltar
4	migrate_schemas no deploy	PARCIAL / AMBIGUA	Tarcisio Rocha (sintoma)	Causa-raiz das ~57 issues sem item
5	init_sentry + CeleryIntegration	NAO MAPEADA	-	Erros de Celery podem nao ser capturados
6	before_send / Inbound Filters	PARCIAL / AMBIGUA	Tarcisio Rocha (parcial)	Ruido dominante (scanner/health) segue
7	Scrubbing PII/LGPD no Frontend	NAO MAPEADA	-	RISCO LEGAL: PII exposta no Sentry/Replay
8	Triagem ZERO do backlog	EM ANDAMENTO	Tarcisio Rocha	Triagem parcial; backlog nao fechado

Contagem por classificacao

Concluidas	Em andamento	Planejadas/Pendentes	Nao mapeadas	Parciais/Ambiguas	Pend. confirmacao
0	1	0	2	4	1

Diagnostico geral

A Onda 0 esta apta a ser considerada concluida? NAO. Zero etapas com work item 'Done' cobrindo o escopo. 4 estao parciais/ambiguas, 2 sem nenhum mapeamento, 1 pendente de confirmacao e 1 em andamento.

Etapas bloqueadoras para avancar para a Onda 1. Todas as 8, por ausencia de evidencia de conclusao. As mais criticas sao a Etapa 5 (init_sentry/CeleryIntegration - sem item) e a Etapa 7 (PII/LGPD - sem item e com risco legal), alem da Etapa 6 (ruido dominante nao eliminado) e da Etapa 8 (triagem nao fechada).

Risco de avancar sem concluir a Onda 0. Alto. Sem saneamento, as ondas seguintes seriam construidas sobre dados de Sentry poluidos (ruido de scanner/auth/health), ambiente mal classificado, releases sem rastreabilidade de commit e exposicao de PII - comprometendo metricas, alertas e conformidade LGPD.

Recomendacoes prioritarias

1. Criar work items rastreaveis para as 8 etapas. Hoje as etapas da Onda 0 nao existem como itens dedicados no Azure Boards - a auditoria nao pode ser fechada por falta de rastreabilidade. Quebrar a Feature 40531 (Observabilidade) em 8 itens, um por etapa.

2. Tratar com urgencia a Etapa 7 (PII/LGPD no Sentry). Risco legal, zero mapeamento: desativar sendDefaultPii, remover email do setUser e aplicar masking no Session Replay sobre telas de CNH/ASO/CPF.

3. Reconciliar os pares Bug(Done)+Task(To Do) duplicados e fechar a triagem. Pares como 53659/53660 e 53661/53662 deixam o estado real ambiguo; os guarda-chuvas de triagem (53700, 51817) seguem 'New'. Alinhar os estados para que o Boards reflita a realidade.